Fecha	**17/10/2026**

Agenda reunión	
1	Revisión de Avance de Planificación
2	Coordinación de Fechas Futuras
3	Control de Acuerdos

Asistentes Reunión		
Nombre	**Rol**	**Presente**
Felipe Antonio Krauss	Docente	
Alejandro Rodríguez	Project Manager	Sí
Angelo Galindo	QA	Sí
Diego Carrillo	Analista de Base de Datos	Sí

1. Revisión de Avance de Planificación

Actividad Comprometida	**Semana Comprometida**	**Evidencias de cumplimiento**
Revisión de la rúbrica de la Evaluación Sumativa 2 y lista de faltantes	Semana S8 (13/10 al 17/10)	Cumplida. Checklist de Fase 2 (17/10).
Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales	Semana S8 (13/10 al 17/10)	Cumplida. Commit 4e1a418.
Reparto de las tareas de documentación	Semana S8 (13/10 al 17/10)	Cumplida. Tabla de tareas y seguimiento (17/10).
Documento 03 Sprint Backlog	Semana S8 (13/10 al 17/10)	Versión inicial en Word, pendiente de revisión del equipo.
Documento de Diseño: arquitectura, Docker, innovación y descripción de secuencias y componentes	Semana S8 (13/10 al 17/10)	Versión en Word, pendiente de revisión del equipo.
Documento de Diseño: descripción de casos de uso, E-R y clases, requisitos no funcionales y pruebas	Semana S8 (13/10 al 17/10)	En curso: comprometida para S9.

2. Observaciones al avance

- Deben cambiar el nombre de la carpeta “Evidencias Proyecto (version Agil)” a “Evidencias Proyecto”
- Revisión de Documentos:
  - Defintion of Done al día y correcto.
  - Documento de Diseño:
    - Todos los diagramas deben tener letra legible.

3. Control de Acuerdos

Acuerdos Anteriores

Acuerdo	Responsable	Plazo	Cumplido	Observaciones
Respecto al documento de Diseño: • Busque una herramienta que sea UML compliant: Por los Casos de Uso • Los diagramas de Secuencia son invocaciones entre componentes	Equipo		No	Los diagramas de Clases siguen sin cumplir el estándar UML.
Deben dejar registro de las evidencias de las pruebas; tal como lo señala el DoD.	Equipo			Cumplido

Acuerdos de la presente reunión

Acuerdo	Responsable	Plazo
Deben cambiar el nombre de la carpeta “Evidencias Proyecto (version Agil)” a “Evidencias Proyecto”		
Corregir documentos según lo señalado		

Evaluación Avance

Concepto	Revisión
Entrega Acta	SI
Corrige Acuerdos	NO
Entrega Documentación	SI
Entrega Demo	NO
Esta el Código Fuente en el GitHub	SI
Los documentos están técnicamente correctos	NO
Los documentos están al día con el avance	SI
% Revisión	**62,5**

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
FELIPE ANTONIO KRAUSS BENAVENTE
2026.11.09 20:04:16 -0300